Ptiloha €. 1
Vymezeni obci dotéenych téZebni ¢innosti v Usteckém kraji

Kraj
Okres

Obce I11. typu
Obce II. typu

Ustecky kraj
Chomutov

Kadan
Kadan

Chomutov
Brezno
Cernovice
Drouzkovice
Chomutov
Malkov
Misto
Pesvice
Sporice
Strupcice
Udlice
Vrskman
Vsestudy
Vysoka Pec

Most
Most

Becov



Branany
Havran
Lisnice
Malé Brezno
Most
Polerady

Litvinov
Horni Jiretin
Litvinov
Lom
Louka u Litvinova

Marianske Radcice

Teplice
Bilina
Bilina
Hostomice
Hrobcice
Ledvice
Ohnic¢

Sveétec

Teplice
BzZany
Dubi
Duchcov
Hdj u Duchcova
Hrob
Jenikov
Kostomlaty pod Milesovkou

Kostany



Krupka

Lahost

Modlany
Novosedlice

Osek

Probostov

Rtyné nad Bilinou
Srbice

Teplice
Ujezdecek

Zabrusany

Usti nad Labem

Usti nad Labem
Chabarovice
Chlumec
Prestanov
Rehlovice
Telnice
Trmice

Usti nad Labem
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Ptiloha ¢.2
Vymezeni obci dotéenych téZebni ¢innosti v Karlovarském kraji
Karlovarsky kraj
Sokolov
Sokolov
Brezova
Bukovany
Citice
Dolni Nivy
Dolni Rychnov
Habartov
Chlum Svate Mari
Chodov
Kralovské Porict
Lomnice
Nove Sedlo
Sokolov
Staré Sedlo
Svatava
Sabina
Vintirov

Vresova

Karlovy Vary
Karlovy Vary
Bozicany
éer nava
Hory
Jenisov

Mirova
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? Stfibrna e} Vy%c

\ras li C Sindelova

i Nejdek
Kraslice Rotava )
Hroznétin
Jindrichovice
Smolné Pece
Dépoltovice
Luby
%
Nova Role
Novy Kostel
.‘ &nisov gKarlovy Vary
Hory
ot Kdrlovy Vary
Milhostov Bi&roa
B Loket
Kacefov Chium Svaté Mari
Karfovy Vary
Nebanice SENovics
Libayské Udoli Homi Stavkoy Teplickah
<
Kynsperk nad Ohfi
Odrava (G £
Brezova
Turany Becov nad Teplou
Krasno

Okrouhla heb

Milikov
Becov nad Teplou
Nova Ves
Chodov
Pramen
S Dolni Zandov Legenda
- i . [ ] uzemi dotéené tézebni Cinnosti

o Marianské Lazné

Lipova D hranice obci Ill. typu (s rozsifenou plisobnosti)
|:| hranice obci
5 g % obce dotéené tézebni ¢innosti
Lazné Kynzvart Marianské Lazné
Stara Voda

Valy

Zadub-Z¢
—~ %er‘/ \




Piiloha &. 5
Vedeni primarni dokumentace pribéhu zakazky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik (u vefejnych zakazek na stavebni prace), resp. provozni
denik (u vefejnych zakdzek na sluzby) — déle téz ,,denik”. Je veden ode dne ptfedani a prevzeti
stavenisté (pracovisteé) do dne dokonceni zakazky (splnéni dila), v¢éetné odstranéni vad a nedodélkt
zjisténych pii prejimce dila. Denik slouzi k dokumentovani pribchu realizace vetejné zakazky a k
evidenci vSech dokladi tykajicich se provadéného dila. Pro vedeni stavebniho deniku a jeho
obsahové nalezitosti plati pfislusna ustanoveni zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (zejména
§ 166), a prislusné provadéci pravni predpisy.

1. Provozni denik je fddn¢ nadepsan vcetné poradi denikl v ramci zakazky, data vzeti v
pouzivani a celkovym poctem stran. Stranky deniku jsou ocislovany a neni dovoleno
jednotlivé originaly stranek svévolné piidavat popt. odebirat. Provozni denik musi byt vzdy na
lokalité.

2. 'V provoznim deniku musi byt prikazné zdokumentovan pribéh veskerych praci, zejména:
chod jednotlivych zatizeni se zdkladnimi parametry;

vSechny poruchy a odstavky véetné jejich pticin;

u praci stavebniho charakteru - jejich rozsah;

zaznamy o kontrolnich odbérech vzorkt a méfeni;

zapisy kontrolnich organd.

P00 o

3. Provozni denik musi obsahovat seznam povéfenych pracovnikil pro provadéni napravnych
opatfeni a seznam zodpovédnych pracovnikti zhotovitele s podpisovymi vzory.

4. Provozni denik musi byt veden alesponl se dvéma dalSimi prupisy tak, aby bylo mozno tyto
listy vyjmout bez jeho poSkozeni. Jeden z téchto pripisti musi zhotovitel uchovavat mimo
staveni$té pro piipad zniceni deniku v diisledku pozaru apod.

5. 'V ptipadé€ potteby mohou byt zaloZeny pomocné provozni knihy, jejichz Gplny vycet a misto
ulozeni musi byt uvedeno v hlavnim deniku a potvrzeno zodpovédnym fesitelem zhotovitele.
Tyto knihy jsou nedilnou soucasti provozniho deniku a pfi jejich vedeni musi byt dodrzeny
stejné zasady.

6. Zaznamy do deniku provadi denné povéteny pracovnik zhotovitelské organizace (viz bod 3).
Spravnost a uplnost zdznamu stvrzuje svym podpisem.

7. Minimalné 1x za tyden musi byt provozni denik zkontrolovan zodpovédnym zastupcem
zhotovitele (viz bod 3) a o vysledku musi byt proveden zdznam do deniku.

8.  Zastupce zadatele provadi zpravidla 1x za 14 dni kontrolu provozniho deniku a jeho souladu
se skutecnosti. O vysledku kontroly provede zaznam do provozniho deniku.

9. Pii prebirce provedenych praci provadi zastupce Zadatele vécnou kontrolu souladu
fakturovanych praci s primarni dokumentaci.



Ptiloha ¢. 6
Kontrolni dny
Organizace a prab¢h kontrolniho dne:

- prezence ucastnikll a podpis prezencni listiny;

- prohlidka lokality;

- ustni informace zadatele o prubéhu praci, véetn¢ kontroly plnéni zavéra
piedchoziho kontrolniho dne;

- ustni informace zhotovitele o pribéhu praci;

- stanovisko supervize, MF, spravniho organu statni spravy a ostatnich
ucastnikd kontroly;

- diskuse;

- zavery a terminy;

- zapis s uvedenim pfipominek, pozadavki a stanovisek zucastnénych stran;

- zapis vypracovava zadatel.

Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel predklada pisemnou zpravu v
tomto ¢lenéni:

- srovnani projektovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu praci se
skute¢nosti;

- stru¢nd charakteristika lokality (pouze pro prvni zpravu), v dalSich uvést
jen nové skutecnosti, pfehledné a vystizné informace k aktualnimu stavu
praci (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem ndpravnych opatieni od
posledniho kontrolniho dne a od zacatku akce;

- rozsah provedenych praci v obdobi od posledniho kontrolniho dne, v¢etné
relace planovanych a vynalozenych nakladii v ¢lenéni dle jednotlivych
staveb ¢i technologii;

- shoda, ptipadné odchylky od vécného, Casového a finan¢niho planu praci,
navrh na optimalizaci dalSiho postupu s pfedpokladanymi dopady;

- prehled o prubézném Cerpani financnich prostiedkti od posledniho
kontrolniho dne a od zah4jeni sanace v ¢lenéni dle jednotlivych staveb;

- planované préace na dalsi obdobi (technicky, ¢asové, finan¢n¢);

- pfipadny navrh opatfeni — poZadavkl k orgdnim statni spravy (zmeény ¢i
doplnéni rozhodnuti apod.);

- pfipadny navrh opatfeni — poZadavki na jednotlivé ucastniky procesu

Zprava je ovefend a podepsand statutarnim zastupcem nebo povérenym zastupcem
zhotovitele praci.



praci.

ptiloha ¢. 8

Rocni, etapova a zavérecna zprava o prubéhu praci

Zpravy vypracuje zhotovitel v souladu s pozadavky zucastnénych stran. Ke zprave
musi byt pfilozeno technicko-ekonomické zhodnoceni efektivity provedenych praci.
Zpravy predklada zhotovitel MF, MPO, zadateli a supervizi.

Zakladni pozadavky na ro¢ni zpravu:

Zprava musi podat prehledné informace o technickém, casovém a finan¢nim
prabéhu akce v této minimalni struktufe:

orwdPE

Cil napravnych opatient;

Zakladni udaje o mistu, kde napravné opatieni probihaji;

Ptirodni podminky, jeZ jsou zohlednény v postupu praci a jejich vyhodnocenti;
Stru¢ny popis technického fesenti;

Popis provadénych praci

soulad s realizacnim projektem

dosazené vysledky napravnych opatieni

v pripad¢€ monitoringu jeho vysledky, zavéry pro postprojekcni
monitoring, garance ze strany zhotovitele a jejich plnéni

vyhodnoceni zneskodnéni odpadt a uvedeni piehledu o nakladani s
odpady az k jejich kone¢nému zneskodnéni, minimalné podle vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., a stanovisko supervize k priabéhu nakladani s odpady v
daném roce

piehled dokumentace

6. PlInéni podminek spravniho rozhodnuti (OBU, stavebni ufad);
7. Rekapitulace Casova, vécna, financni;
8. Zavér.

Zprava je podepsana statutarnim zastupcem nebo poveéfenym zastupcem zhotovitele



Ptiloha ¢. 9

Supervize
UCEL A CiL SUPERVIZE

Supervize provétuje, zda financni prostiedky, poskytnuté MF podle vysledku
vybérového fizeni jsou vynakladany tcelné v souladu s realizacni smlouvu, realizaCnim
projektem ndpravnych opatfeni a stanoviskem spravniho orgdnu k tomuto projektu,
piipadné pro navy$ovani rozpoétu podle této smérnice. Udelnd znamena, vedou-li k
odstranéni tézebné ekologickych skod a snizeni ekologickych rizik.

VYKLAD POJMU

supervize je soubor ¢innosti a procesu, kterymi je provadéna nezavisla kontrola ucelnosti
a souladu realizace napravnych opatfeni se schvalenym realizacnim projektem, ptipadné s
jeho schvalenymi doplitky. Cinnost supervize miize zadavatel zajistit viude tam, kde je to
ucelné.

supervizor (vykonavatel kontroly) - znamena pravnickou nebo fyzickou osobu, ktera byla
v souladu se zdkonem vybrdna pro provadéni supervizniho dohledu nad pribéhem
realizace napravnych opatfeni.

kontrolovand osoba — supervizorem kontrolovany zhotovitel napravnych opatieni

ndpravnd opatieni — technické postupy, jejichZ cilem je snizZit nebo odstranit riziko
plynouci z téZebné ekologické zavady.

odborna péce - obecné znamena pouZzivani standardnich, uznanych, obvykle pouZivanych
a ovefenych metod a postupt predev§im zakotvenych v normativni oblasti, pii dodrzeni
vSech pravnich norem tykajici se pfedmétu Cinnosti.

nepodjatost - statutarni zastupci vykonavatele kontroly na zakladé smlouvy, dale osoby,
které jsou odpovédnymi zastupci firmy pro pfedmét kontroly, nesmi spojovat s Zadatelem
a zhotovitelem napravnych opatfeni pomér vlastnicky, pracovni, ptibuzensky ¢i obdobny
pomeér, ktery by zapfi€inil nezplsobilost supervizora k nestrannému a nezaujatému
posuzovani kontrolovanych ¢innosti.

nestrannost - vylouceni postupti, zasaht, jednani a vlivil, které by mohly mit za nasledek
neobjektivnost kontrolni zpravy.

mlcenlivost - znamena mlcenlivost viici vSem jinym osobam, které nezajiStuji ndpravny
proces, o vSech informacich, udajich, realizanich vystupech apod., souvisejicich s
plnénim smlouvy o kontrolni Cc¢innosti, véetné¢ opatfeni zamezujicich 1 ndhodné
zptistupnéni vySe nejmenovanym osobam. Toto ustanoveni plati po ¢asové neomezenou
dobu, zvlasté pak po dobu, kdy by poruSeni této povinnosti mohlo poskodit smluvni
strany, Zadatele nebo zhotovitele sanace.

prokazatelnd oznamovaci povinnost - pisemna zprava s pripadnymi doklady podle
jednotlivych bodii ukladajici tuto povinnost. Doruc¢eni musi byt prokazatelné dorucenkou
nebo potvrzenim piijmu podatelnou MF.



rozsah zmocnéni — je prokazatelnym dokumentem pro dolozeni opravnéni vykonavatele
kontroly k pozadovanému rozsahu Cinnosti vici zadateli a kontrolovanému zhotoviteli je
smlouva mezi supervizorem a MF o vykonu supervize.

kontrolni zprava - je realizaCnim vystupem kontrolni ¢innosti.

POSTUP PRI PROVADENI SUPERVIZE

Supervizor provadi supervizi podle smlouvy o supervizi uzaviené mezi MF a v souladu se
schvalenym projektem supervize, pokud je zpracovan.

Rozhodujicim podkladem pro stanoveni rozsahu kontrolni ¢innosti je realizacni projekt
napravnych opatieni.

Hlavnim kritériem pro hodnoceni ¢asové, finanéni a vécné stranky kontrolovanych praci
je schvéleny realizacni projekt nadpravnych opatieni - dodrzovani technickych parametrt, a
to vstupll a vystupi technologii, tirovenl splnéni postupnych napravnych cilii ve vazbé na
harmonogram praci a vysi vynalozenych finan¢nich prostredki.

Supervizor musi pti zahajeni a po dobu provadéni kontrolni ¢innosti spliiovat nasledujici
podminky a ustanoveni:

1. provadéni kontrolni ¢innosti s odbornou péci;

2. nestrannost;

3. nepodjatost;

4. mlcenlivost;

5. po dobu smluvniho vztahu spliiovat odborné kvalifika¢ni predpoklady a odbornou
zpusobilost

nezasahovani do prav nebo pravem chranénych zajmu kontrolované osoby

7. prokazatelnd oznamovaci povinnost do 5 dnl v ptipadé

a. ze supervizor vstoupi do jakéhokoliv vztahu s kontrolovanym zhotovitelem
nebo poddodavatelem praci nebo Zadatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v
konfliktu vac¢i vykonu kontroly. V piipadé, Ze bude tento vztah uznan
konfliktnim, dohodne se MF se supervizorem na ukonceni smlouvy nebo MF
jednostranné odstoupi od smlouvy se supervizorem. Nesplni-li supervizor
oznamovaci povinnost, zaplati MF smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny bez
DPH uvedené ve smlouvé o supervizi.

b. ztraty nebo omezeni kvalifikaénich pozadavkd, ztraty ¢i omezeni jinych nez
kvalifika¢nich pfedpokladt, napi. v disledku technickych nebo personalnich
zmén, omezeni kapacitnich moznosti, které mohou mit vliv na plnéni predmétu
smlouvy. Nesplni-li supervizor oznamovaci povinnost, zaplati MF smluvni
pokutu ve vysi 10% z ceny bez DPH uvedené ve smlouvé o supervizi.

C. kazdé zmény v obchodnim rejstiiku tykajici se predmétu podnikéni (Cinnosti
souvisejici s kvalifikacnimi pfedpoklady pro vykon kontroly nebo pravni
formy spolecnosti). V tomto ptipadé pak MF rozhodne, zda je tato zména
Vv konfliktu vici supervizi. V piipad€, Ze tato zména bude uzndna konfliktni,
dohodne se MF se supervirorem na ukonceni smlouvy nebo MF jednostranné
od smlouvy odstoupi. Nesplni-li supervizor oznamovaci povinnost, zaplati MF
smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny bez DPH uvedené ve smlouvé o supervizi.

d. ze dojde mezi supervizorem a kontrolovanou osobou ke vzniku
podnikatelského seskupeni ve smyslu ust. § 71 a nasl. zékona ¢. 90/2012 Sb., o
obchodnich korporacich. V tomto piipadé poté MF rozhodne, zda je vznik

S



podnikatelského seskupeni v konfliktu vaci supervizi. V ptipadé, ze bude
uznan konfliktnim, dohodne se MF se supervizorem na ukonceni smlouvy
nebo MF jednostranné od smlouvy odstoupi. Nesplni-li supervizor oznamovaci
povinnost, zaplati MF smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny bez DPH uvedené
ve smlouvé o supervizi.

8. respektovat moznosti ukonceni smluvniho vztahu ze strany MF z divodi vyssi
moci, napi. v pifipadé, Ze je zruSena nebo jinak ukonfena smlouva mezi
zhotovitelem a MF, je pozastaven nebo zménén zpusob financovani sanacnich
praci. V tomto piipadé¢ ma supervizor narok na uhradu dosud ucelné vynalozenych
nakladu;

9. MF si vyhrazuje v prubéhu realizace pravo kontroly a vykonavatel supervize je
povinen sou¢innosti.

VYSLEDKY KONTROLNI CINNOSTI

diléi zprava - vysledek kontroly urcitého segmentu praci nebo metodicky a
technologicky oddélené etapy praci nebo kontrola kratkého casového useku realizace
praci

etapova zprava - vysledek uzavieného celku, pfipadné ro¢ni zprava

zavérecna zprava - shrnuti kontrolni ¢innosti pfi ukonceni praci.

mimoradna zprava - v pripadé, ze jsou zjiSténa zavaznad fakta nebo skutecnosti,
pfipadné zjevné poruSeni pravnich nebo jinych zavazki na strané kontrolované¢ho

subjektu, je supervizor povinen na tyto skute¢nosti upozornit neprodlené poté, co byly
takto vyhodnoceny.

Kazda zprava bude podepsdna supervizorem a jeji jednotlivé technické Casti pak

podepsany odbornymi fesiteli supervizora.

Struktura obsahu zpravy o kontrolni éinnosti:

[e]

seznam supervizniho tymu a ptipadnych poddodavateli;

seznam a zhodnoceni vstupnich podkladi a informaci (zprav, projekt, protokold,
zhotovitelskych faktur apod.);

vécny a Casovy popis realizované kontrolni ¢innosti a porovnani s planovanym
smluvnim rozsahem;

struény vécny a casovy popis stavu feSeni napravnych opatfeni na lokalité, srovnani
stavu praci s realiza¢nim projektem, harmonogramem praci a harmonogramem cerpani
finan¢nich prostiedk;

vécné a finanéni plnéni ve vztahu k dosazeni stanoveného cile projektovanych praci;
popis a vysledky kontrolnich odbérti a méfenti,

pfipominky k ptedlozenym fakturdm, jednozna¢né potvrzeni ¢i nepotvrzeni
zhotovitelem sanace fakturovanych praci;

jiné navrhy, pfipominky ¢i podnéty a doporuceni k vyvoji a provedeni kontrolovanych
praci, navrhy na zmény projektu praci, zmény cilovych parametri napravnych
opatfeni, ozndmeni a vécné doloZeni piipadného nedodrzeni schvalené¢ho projektu ¢i



hrubych zavad, které jsou v rozporu se schvalenym projektem nebo platnymi normami
a predpisy vCetné navrhu k feseni zjisténého stavu;

o nadvrh na odstoupeni od realizacni smlouvy v pfipadé neschopnosti zhotovitele
napravnych opatieni dostat svych smluvnich zavazki;

o zavérecny protokol - potvrzeni dosazeni projektovanych cilli a ukonceni népravnych
opatfeni.



Priloha €. 10

Postupy pro realizaci dila

Pisemna cast - viz ¢ast C Prilohy ¢. 4




