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SEZNAM PRILOH
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Vymezeni obci dotéenych t&zebni ¢innosti v Usteckém kraji
Vymezeni obci dotéenych tézebni Cinnosti v Karlovarském kraji
Vypocet ukazatele dluhové sluzby

Zadost othradu nakladd spojenych srealizaci dila na odstranéni
ekologickych Skod — stru¢na anotace projektu

Vedeni primarni dokumentace prub¢hu zakazky (stavebniho deniku)
Kontrolni dny

Stanovisko  supervize/zastupce zadatele — potvrzeni o ucelnosti
vynalozenych nakladi

Rocni, etapova a zavérecna zprava 0 priubéhu praci
Supervize
Postupy pro realizaci dila

Dohoda o0 napInéni podminek Zadosti o uhradu nakladt spojenych
s realizaci zdméru ekologické revitalizace

Podminky spoluprace dodavatele s pravnickou osobou
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1. UVOD

Smérnice mezirezortni komise stanovuje postupy aprocesni zasady programu fesSeni
ekologickych Skod vzniklych ptfed privatizaci tézebnich hnédouhelnych spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva pramyslu a obchodu
(dale jen MPQ). Krom¢ nakladl na vlastni realizaci opatieni na odstranéni ekologickych
Skod jsou ztohoto programu hrazeny néklady souvisejici s realizaci programu, tj.
provadéni supervizi, zpracovani znaleckych posudkti, oponentnich posudkii a metodickych
podklad.

Program odstranovani Skod zptsobenych téZzbou a ekologickych Skod vzniklych pied
privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji vychazi
predevsim z usneseni vlady Ceské republiky, a to nasledujicich:

. &. 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zpravé o hospodaiské situaci Usteckého kraje, v némz
zejména uznava naléhavou potrebu reseni ekologickych skod a souhlasi se zamérem
postupné vyclenit castku 15 mld. K¢ na ucast statu na nakladech revitalizace krajiny
narusené tézebni cinnosti statnich hnédouhelnych podnikii ve vymezeném tizemi,

o ¢. 189 ze dne 20. tinora 2002 o zméné usneseni vlady z 16. ledna 2002 ¢. 50 ke
Zprave o hospodarské situaci Usteckého kraje, vV némz rozsiruje zajmové uzemi i na
uzemi Karlovarského kraje;

. ¢. 272 ze dne 18. bfezna 2002 K navrhu Cerpani finan¢nich prostiedku k feSeni
ekologickych Skod vzniklych ptfed privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti
v Usteckém kraji av Karlovarském kraji, v némz zejména definuje, co se rozumi
ekologickou skodou a pracemi k odstranovani ekologickych skod,

Zpracovani této smérice vychazi z obecné platné legislativy CR adale je doplnéna
0 zasadni materialy, mezi které patii: ,aktualizovana posledni platna Koncepce feSeni
ekologickych Skod vzniklych pfed privatizaci hnédouhelnych té€zebnich spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji* (dale jen Koncepce feseni ekologickych $kod).

Pozn.: Tam, kde se cituje v této smérnici zakon, rozumi se tim vzdy zakon v platném
znéni.
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2. VSEOBECNA USTANOVENI
2.1 DEFINICE ZAKLADNiICH POJMU PRO TUTO SMERNICI

mezirezortni komise
... funguje v gesci MPO a jejim hlavnim vkolem je posouzeni a vybér projektii pro
vypsani verejné zakdazky MF dle zakona o zadavani veiejnych zakazek , Programu
reseni ekologickych skod vzniklych pred privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji** a monitorovani realizace celého programu.

hodnotici komise

... funguje v gesci MF hodnoti a posuzuje nabidky v ramci realizace zadavacich
Fizeni, které zadava MF.

ekologicka Skoda
. ekologickou Skodou, tzn. Skodou na zivotnim prostredi, se rozumi takovy stav
uzemi naruseného tézbou, ktery je v rozporu s ekologicky ¢i hygienicky unosnym stavem
a s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

prace na odstranéni ekologickych $kod

... pracemi na odstranovani skod na Zivotnim prostiedi, jejichz cilem je s vyuzitim
sanacnich a rekultivacnich praci revitalizace krajiny, je soubor praci smérujicich k tvorbé
a obnove:

a) lesnich porostii,

b) zemedeélskych pozemkaii,

¢) vodnich slozek krajiny,

d) krajinné zelené,

e) biokoridoru a biocenter,

f) uzemi pro ucely vyuziti volného casu,

g) ekologicky a prirodovedné orientovanych iizemi,

h) stavebnich pozemkii.

revitalizace krajiny
... revitalizace krajiny je obnoveni ekologickych, hospodarskych a socialnich funkci
krajiny a je uskutecrniovana nejen na rekultivovanych plochach, ale i v tizemi navazujicim
na banskou cinnost tak, aby bylo dosazeno zdkladniho principu revitalizace — navratu

.....

budouci resocializaci vizemi.

zadavatel

.. zadavatelem je pro potreby této smernice MF, které vyhlasuje verejné zakazky
pro realizaci projektu reseni ekologickych skod a je zaroven investorem.

Zadatel
... Zadatelem pro potreby této smérnice je subjekt, ktery zZada o uhradu ndkladi na
odstranéni ekologickych skod. Zadatelem je dotcena obec, kraj nebo tézZebni spolecnost.
Zadatel je vzdy stavebnikem dle stavebniho zdkona.

Strana 6 (celkem 22)



prredkladatel

... predkladatelem je pro potreby této smérnice subjekt, ktery predklada Zadost
0 uhradu ndkladit na odstranéni ekologickych skod. Predkladatelem je kraj nebo téZebni
spolecnost. Podava-li Zadost o uhradu nakladit na odstranéni ekologickych skod dotcena
obec, je predkladatelem prislusny kraj.

zhotovitel

. zhotovitelem je pro potreby této smernice pravnicka osoba ci fyzicka osoba
opravnéna k podnikani, ktera je dodavatelem sluzeb nebo stavebnich praci, se kterou
zadavatel uzavira realizacni smlouvu. Jako zhotovitel miize v souladu se stavebnim
zakonem provadet stavbu jen stavebni podnikatel, ktery pri jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim, aje povinen zabezpecit, aby prace, k jejichz
provadeni je predepsdano zvlastni opravneni, vykondvaly na stavbe jen osoby, které jsou
drziteli tohoto opravnéni; projektové sluzby, které jsou ve smyslu stavebniho zdakona
vybranymi ¢innostmi ve vystavbé, vykondva projektant (fyzicka osoba opravnena k vykonu
projektové cinnosti podle zvlastniho pravniho predpisu).

dozor projektanta

dozorem projektanta je pribezny odborny dozor nad souladem realizace
dokumentace pro provadeni zameéru s dokumentaci o povoleni zaméru a nad provadenim
zameru v souladu s dokumentaci pro provedeni zaméru. V souladu s § 161 odst. 2 zakona
¢. 283/2021 Sb. je stavebnik povinen zajistit dozor projektanta u stavby financované
Z verejnych prostredkii, kterou provadi stavebni podnikatel jako zhotovitel, zpracoval-li
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu projektant. Vykon dozoru projektanta je obvykle
sjednavan jako soucdst smlouvy na zhotoveni projektové dokumentace a zajistuje Si jej
Zadatel na vlastni naklady.

technicky dozor stavebnika

... technicky dozor stavebnika nad provadeénim stavby, ktery miize provadet pouze
fyzicka osoba opravnénd podle zvidstniho predpisu (zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii
a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdejsich predpisii.) formou kontrolni cinnosti
dohlizi na to, aby stavba byla realizovdana v souladu s podminkami stavebniho povoleni i
Jinych dokumentu podle predpisu stavebniho prava a s provadeci projektovou dokumentaci
ato zejména s ohledem na pozZadovanou kvalitu a rozsah stavebnich praci a materialii
a také na celkovy harmonogram vystavby. V souladu s § 161 odst. 2 zdakona ¢. 283/2021
Sb. je u stavby financované z verejnych prostredki, kterou provadi stavebni podnikatel
jako zhotovitel, stavebnik povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadeénim
stavby fyzickou osobou opravnénou podle autorizacniho zdkona. Technicky dozor
stavebnika zajistuje Zadatel na vlastni naklady.

supervize
... Supervize provéruje, zda financni prostredky jsou vynakladany ucelné v souladu
S realizacni smlouvou, realizacnim projektem a stanovisky spravmnich organii. Supervizi
zajistuje MF a ndklady na ni lze zaradit do nakladu souvisejicich s realizaci programu ve
smyslu uvodu této Smérnice. Supervize nenahrazuje technicky dozor stavebnika, autorsky
dozor ani cinnost koordinatora BOZP.
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povérenec kraje
...styéna osoba urcend krajem K soucinnosti pri reSeni ekologickych Skod
zpiisobenych byvalou hornickou cinnosti a pri reseni ndsledné revitalizace v daném Kraji.

stavebni uiad

. stavebnimi urady pro ucely této smérnice se rozumi stavebni urady definované
stavebnim zakonem, véetné prislusnych OBU, spada-li véc do jejich kompetence.

projektova dokumentace
pro ucely této smérnice se projektovou dokumentaci rozumi projektové
dokumentace a dokumentace pro povoleni zaméru definované stavebnim zdakonem. Obsah
arozsah techto dokumentaci se ridi zejména stavebnim zakonem a provadécimi pravnimi
predpisy knému, jakoZ idalSimi souvisejicimi pravnimi predpisy. Pri jejim zpracovani
musi byt respektovany téz prislusné profesni standardy vydané napr. Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrii a technikii cinnych ve vystavbé (CKAIT) nebo Ceskou komorou

architektii (CKA).
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2.2 ZAKLADNI KRITERIA PROGRAMU

2.2.1 ZAMERENI A CILE

Program je zaméfen na odstranovani ekologickych S$kod vzniklych pied privatizaci
hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji, s vyuzitim
souboru praci k odstrariovaini §kod na Zivotnim prostiedi.

Cilem programu je revitalizace tizemi narusené¢ho tézbou.

2.2.2 UzZEMNIi PUSOBNOST

Odstranovani ekologickych $kod je prostorové lokalizovdano na vymezeném tuzemi
Usteckého a Karlovarského kraje, které je jednoznaéné dano rozsahem téZebni Ginnosti
statnich hnédouhelnych podniki v dobé pted jejich privatizaci a pted ucinnosti novely
zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zékon) v roce 1991
(viz vladni usneseni ¢. 50/2002 a 189/2002).

Vymezené uzemi je tak definovdno rozsahem tzemi dotCeného téZebni Cinnosti osmi
statnich dilnich podnikd, vzniklych po rozpadu Severoceskych hnédouhelnych doli Most
a Hnédouhelnych dolii a briketaren Sokolov, tzn. téchto 8 byvalych statnich podnikii:

- Doly a upravny Komotany, s.p.

- Doly Hlubina Litvinov — Zaluzi, s.p.
- Doly Nastup Tusimice, s.p.

- Doly Bilina, s.p.

- Palivovy kombinat Usti n.L., s.p.

- Doly Lezdky Most, s.p.

- Hnédouhelné doly Bfezova, s.p.

- Palivovy kombinat Viesova, s.p.

Uzemim dotcéenym téZebni Cinnosti se pro Ucely této smernice rozumi:

a) tzemi dobyvacich prostori byvalych statnich podniku, které byly ve spravé
byvalych statnich podnikti v dob& jejich privatizace, tzn. vcetné dobyvacich
prostort po privatizaci zruSenych (jejich piehled podava pfiloha ¢. 1 a 2);

b) tzemi mimo dobyvaci prostory, na némz se v dob¢ privatizace byvalych statnich
podnikt nachézely stavby a provozni zafizeni, které byly potfebné pro otvirku,
piipravu a dobyvani hnédého uhli a pro upravu nebo zusSlechtovani hnédého uhli
provadéné v souvislosti s jeho dobyvanim a pro dopravu vsech potiebnych zafizeni
ahmot (tyto stavby a provozni zafizeni povoloval organ statni banské spravy,
pfipadné stavebni utrad);

€) uzemi mimo dobyvaci prostory, kde doslo ke vzniku ekologické Skody, a to
prokazatelné vlivem téZebni Cinnosti statnich hnédouhelnych podnikt v dobé¢ pred
jejich privatizaci;
Obce, na jejichz katastralnim uzemi se nachdzi tzemi dotcené téZebni Cinnosti, se
stavaji obcemi dotéenymi téZebni ¢innosti (ptilohy ¢. 1 a 2).

Strana 9 (celkem 22)



2.2.3 VYMEZENI OKRUHU ZADATELU
O thradu nakladl na odstranovani ekologickych §kod mohou zadat:

a)hnédouhelné téiebni spolecnosti, které vznikly privatizaci byvalych statnich
podnikt, ptipadné stdtni podniky sanaéniho charakteru;

b)dotéené obce;

c) kraje;

2.2.4 PREDMET UHRADY
Predmétem zadosti o uhradu nékladii na odstraniovani ekologickych skod miize byt:

a) uplna uhrada nakladt spojenych srealizaci projektu, ato Vv pfipad¢é, Ze rozsah
projektu nepfesahuje ramec aktualizované Koncepce FeSeni ekologickych Skod
avladniho usneseni ¢. 272/2002, tj. veskeré naklady na jeho realizaci jsou
uznatelné; v ptipad¢ staveb, pouze jejich podzemni ¢ast;

b) Caste¢na uhrada nakladi spojenych s realizaci projektu, a to v ptipadé, ze rozsah
projektu jde nad ramec aktualizované Koncepce feseni ekologickych Skod, tj. ¢ast
nakladl neni uznatelnd, avSak projekt, z hlediska jeho budouciho plnohodnotného
funk¢niho vyuziti, je nutno realizovat jako celek;

2.2.5 TYPYPROJEKTU A SOULAD S KONCEPCI RESENI EKOLOGICKYCH SKOD

Predkladané projekty k odstranéni $kod na zivotnim prostfedi pfevazné fesi revitalizaci
krajiny, tj. projekty realizované v izemi s ukonéenou a probihajici rekultiva¢ni ¢innosti,
predkladané uhelnymi spole¢nostmi a dotéenymi obcemi (revitalizaéni akce);

Projekty souvisejici S odstranénim $kod na zivotnim prostiedi a revitalizaci izemi musi byt
v souladu s aktualizovanou Koncepci feseni ekologickych skod, ktera je zvefejnéna na
internetovych  strankach  Programu  (www.15miliard.cz). Projekty =zatazené do
aktualizované Koncepce feSeni ekologickych Skod, maji pfidéleny kod ID — identifikaéni
kod akcee, ktery je pfidélovan automaticky v databazi.

Neni-li projekt uveden v aktualizované Koncepci feseni ekologickych skod, Ize predlozit
mezirezortni komisi Zadost o thradu nékladl na realizaci akce za ptedpokladu, Ze projekt
spliiuje vSechna zékladni kritéria programu a zadost musi obsahovat zdiivodnéni
nezafazeni projektu v aktualizované Koncepci feSeni ekologickych Skod, resp. vécnou
pfisluSnost do této koncepce.

2.2.6 UZNATELNE NAKLADY

V ramci projektd feSicich pouze odstranovani ekologickych Skod lze za uznatelné
povazovat (s podpirnym vyuzitim pfilohy k usneseni vlady CR ¢&. 272/2002) naklady
spojené¢ s pracemi na odstraiiovani Skod na Zzivotnim prostiedi, tj. se souborem praci
smétujicich k tvorbé a obnove:

1) lesnich porosti, tj. terénni Upravy, melioraéni opatieni (povazka, komposty),
vysadba sazenic, oSetfeni v roce vysadby a péstebni péce dle metodiky schvalené
mezirezortni komisi ve 3 tiiletych cyklech;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zemédélskych pozemkii, t). terénni Upravy, povazka az 50 cm ornice, az osmilety
rekultivaéni osevni postup;

vodnich sloZek krajiny, tj. vystavba malych vodnich nadrzi (retencni apod.),
revitalizace vodnich ploch, rybniki a nadrzi negativné ovlivnénych téZbou (napf.
pritokem dulnich vod, povrchovymi splachy z vysypek, spodnimi vodami apod.),
véetné odtézeni sedimentli a oprav manipulacnich vodohospodaiskych objekti
a hrazi, budovani a obnova novych vodoteéi, revitalizaci stavajicich vodoteci, v¢.
vysadby biehovych porostti, doprovodné vegetace a potiebné péstebni péce, stavby
napravujici negativni dopady na vodnost vodnich tokti v povodich dotcenych
tézbou;

krajinné zelené, tj. ostatni plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2),
krajinna uprava byva provedena formou rozptylené zelené (parky, lesoparky apod.)
nebo je plocha pouze zatravnéna a ptipravena pro dal§i mozné revitalizacni ucely,
véetné péstebni péce a moznosti vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla,
ptistiesky, infotabule, lavicky, rozhledny (pouze tzv. spodni stavby);

biokoridorii a biocenter, tj. obnova existyjicich, vétSinou lokalnich prvka
uzemniho systému ekologické stability, které byly naruSeny téZebni Cinnosti,
pfipadné i zakladani novych prvkii pro napojeni na navazujici okolni systém
ekologické stability, coz mlze byt provaddéno v zavislosti na cilové formaci ve
form¢ lesnich porostti, vodnich slozek krajiny nebo krajinné zelené, vcetné
moznosti vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, pfistfesky, infotabule,
lavic¢ky, rozhledny (pouze tzv. spodni stavby);

uizemi pro ucely vyuZiti volného cCasu, tj. vystavba novych ploch a areald pro sport,
rekreaci, volny c¢as aoddech, vcetn¢ revitalizace stavajicich (Uiprava terénu,
pfivedeni patefnich siti technického vybaveni na hranici staveni$té, odvodnéni
pozemku, vegetacni upravy, véetné finalni povrchové tpravy), budovani plazi
U vodnich ploch (v celém rozsahu), pfivedeni patefnich siti technického vybaveni
pro nezbytné souvisejici stavby na hranice staveni$té, vystavba obsluznych
komunikaci a parkovist, vystavba cyklostezek a pé&sich tras (véetné dopravniho
znaceni a informacnich tabuli);

Pozn.: Vv pripadé revitalizace stavajicich ploch by se mélo jednat o projekty
komplexni obnovy, nikoli jen o dil¢i opravy — neuznatelna je napriklad oprava
nevyhovujictho betonového povrchu nadrie pro koupani, nebo instalovani
zavlahového systéemu na stavajicim fotbalovém hristi apod., pokud to nebude
soucasti komplexniho projektu.

ekologicky a piirodovédné orientovanych uzemi, tj. naucné trasy a lesoparky
ajejich vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, pfistfesky, infotabule,
lavicky, rozhledny (pouze tzv. spodni stavby);

stavebnich pozemku, tj. ptiprava stavebnich pozemkil (terénni Upravy,
geotechnické zhodnoceni pro zaloZeni stavby, pfipojky inZenyrskych siti na hranici
pozemku: elektro, plyn, voda, dest'ova a splaskova kanalizace, zafizeni pro ¢isténi
odpadnich vod ¢&i zkapacitnéni stavajicich COV, je-li to podminkou pro novou
vystavbu, ptijezdové a obsluzné komunikace). V ramci obnovy a tvorby tizemi pro
ucely vyuziti volného casu, ekologicky a pfirodovédné orientovanych uzemi
a stavebnich pozemki mohou byt také hrazeny ndklady na obnoveni komunikaci,
a to v pfipad¢, Ze se jedna o ndhradu zruSenych komunikaci (v ptivodnim rozsahu).
¢1 vystavbu novych komunikaci pro zptistupnéni zrekultivovanych tuzemi, vCetné
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vystavby zachytnych parkovacich ploch pro navstévniky, vystavbu ¢i obnovu
ptejezdl, propustkil a mostkll na téchto ptistupovych trasach.

Poznamky:

* priprava stavebnich pozemkii je uznatelna u vSech dotcenych obci ve smyslu
této Smeérnice, nebot’ se jednd o resocializacni projekty, jejichz smyslem je
podpora bydleni ve strukturdlné postizenych regionech

* uznatelné nejsou jakékoli rekonstrukce stavajicich komunikaci (silnic,
chodnikii, parkovist), pokud se nejedna o obnoveni zaniklych komunikacnich
propojeni Ci zpristupneni zrekultivovanych vzemi

V piipadé revitalizacnich opatieni liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky apod.)
mohou byt hrazeny ndklady na jejich realizaci i mimo uzemi dotCené téZebni Cinnosti,
avSak pouze za ptfedpokladu, ze pfevdzna Cast akce je situovana uvnitt tohoto uzemi
arealizace dil¢i casti akce mimo toto izemi je naprosto nezbytnd pro budouci funk¢énost
opatieni jako celku.

Ocenovani praci v projektové dokumentaci musi vychazet z platnych katalogovych
cen URS Praha, a.s. Vyjimku tvoii prace, které nejsou v ceniku URS a jsou ocefiovany dle
jinych ceniki (napf. ASPE apod.), popf. nejsou ocenény v zddném znamém ceniku a tyto
jsou ocenény V cenach obvyklych.

2.3 ZAKLADNI POPIS PROCESU

Proces revitalizace je popsan v ptiloze ¢. 10.
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3. ETAPA PRIPRAVY
3.1 PRIPRAVA REALIZACE DILA

Zadosti o uhradu nakladd na realizaci dila (projektu) na odstranéni ekologickych §kod
podavaji dotéené obce, kraje atézebni spole¢nosti mezirezortni komisi. Pii podavani
zadosti se fidi touto smérnici.

3.1.1 PODAVANI A SCHVALOVANI ZADOSTI O UHRADU NAKLADU NA REALIZACI DILA NA
ODSTRANENI EKOLOGICKYCH SKOD

Dotcené obce podavaji zadosti prostfednictvim kraje. Kraje a t€zebni spolecnosti podavaji

zadosti samostatné.

Z4dosti musi byt podavany na projekty v celém uzemnim rozsahu. Zadat lze pouze

0 thradu naklada na dila, ktera splnuji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

Zadosti se podavaji na zvlaitnim formulafi, ktery je piilohou &. 4 této smérmice. Zadosti,

které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto nalezitosti:

1. identifika¢ni tidaje Zadatele;

2. nazev a kod akce dle aktualizované Koncepce feSeni ekologickych skod;

3. misto realizace — nazev zakladni statistické jednotky s vypisem katastralnich tzemi
a kod mista realizace dle Klasifikace uzemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

4. stru¢na charakteristika a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana

rozhodnuti organii statni spravy;

5. Klasifikaci predmétu vefejné zakazky — popis stavebnich praci z klasifikace a 10
mistny ¢iselny kod u CPV;,

6. celkové nédklady na realizaci dila (pfedpokladanou hodnotu vetfejné zakéazky) v¢.
jejiho rozélenéni na stavebni prace, sluzby a dodavky — doloZenou Zadatelem
a projektantem podepsanym ocenénym poloZzkovym rozpoctem, resp. ocenénym
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb;

7. dokumentaci pro provedeni stavby Vv 1 elektronickém vyhotoveni (CD, DVD);

8. doklady o povoleni realizace dila, resp. o souhlasu s jejim provedenim v souladu
se zakonem ¢. 283/2021 Sb., pfipadné se souvisejicimi piedpisy; vyzaduje-li akce

W

povoleni podle banskych piedpist (zdk. ¢. 61/1988 Sb.), bude dokladovano
pfislusné povoleni banského uradu;

9. dolozeni vlastnickych vztahii k pozemkim nebo dolozeni jinych prav, které jej
opraviiuje ziidit na pozemku poZadovanou stavbu,

10. doklad o schvaleni pfislusnym organem zadatele zadosti o uhradu nakladu; *)

11. vypocet ukazatele dluhové sluzby; *)

12. stanovisko uzemné piislusného kraje k realizaci akce jako celku ake splnéni
obsahovych néleZitosti projektu; *)

13. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o zavazku k soucinnosti s tézebni
spole¢nosti, nachazi-li se projekt v zajmovém tizemi tézebni spolecnosti; *)

14. cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele 0 zavazku k souCinnosti se
zadavatelem a dodavatelem praci;
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15. ¢estné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o dodrzeni vSech zakladnich
kritérii (viz kap. 2.2);

16. Cestné prohlaSeni statutarniho zéstupce Zadatele 0 dofinancovani realizace dila
Vv ptipad¢€, Ze jeho Cast piesahuje rozsah uznatelnych nakladii financovatelnych
V ramci Programu v¢. ¢estného prohlaseni o vraceni poskytnuté thrady nékladi na
realizaci dila v ptipad¢é, ze dilo nebude z diivodi na stran¢ zadatele realizovano
Vv celém rozsahu a z tohoto diivodu nebude dosazeno cile projektu;

17. Cestné prohlaseni statutdrniho zastupce zadatele o prevzeti dila po jeho dokonceni
do svého vlastnictvi, véetné dokladu otomto pievzeti do svého vlastnictvi
ptislusnym orgénem;

18. Cestné prohldseni statutdrniho zastupce zadatele o skutecnosti, Ze byla provedena
nezavisla vécna a technickd kontrola projektové dokumentace vcetné kontroly
souladu rozpoCtové, textové a vykresové ¢asti a harmonogramu a jejiho souladu
s platnou legislativou.

19. ¢estné prohlaseni statutarniho zastupce Zadatele, Ze jako zadatel (pravnicka osoba)
vy¢islil ptepokladané ro¢ni finan¢ni vydaje, souvisejici s naslednym provozem a
udrzbou majetku, ktery vznikne v rdmci vetejné zakdzky, a Ze zajisti financovani
casti verfejné zakazky vlastnimi finan¢nimi prostfedky v pfipade, ze projekt
obsahuje neuznatelné néklady a zaroven Zadatel nevyuzije moznosti spolecného
zadavani vetejné zakazky spoleéné¢ s Ministerstvem financi na neuznatelné
naklady.

*) ... plati pouze tehdy, je-1i zadatelem obec (Kkraj)

Kompletni zadosti jsou podavany zadatelem prostfednictvim piedkladatele na MPO, odbor
hornictvi, v1 vyhotoveni. Vyplnénou pfilohu ¢. 4 této smérnice bez jeji casti ,,C*,
souhrnny vykaz vymér, mapovou lokalizaci projektu a jeho technickou zpravu rozesle
piedkladatel vSem ¢lenim mezirezortni komise. Po dohodé¢ mohou byt vySe uvedené
dokumenty rozeslany prostiednictvim MPO spolu S pozvankou na jedndni Mezirezortni
komise.

MPO po provedeni kontroly vylouci z projednavani pfed mezirezortni komisi vSechny
zadosti, které jsou netiplné nebo vykazuji nékteré formalni nedostatky.

Na zéklad& usneseni vlady &. 346/2004, kterym vlada CR schvalila ,,Zasady postupu pii
poskytovani statnich tcelovych dotaci obcim a krajim* bude mezirezortni komise pfi
hodnoceni zadosti obci piihlizet ke kritériu podilu dluhové sluzby.

Zadosti, které mezirezortni komise doporuci k realizaci, jsou pfedavany na MF k zahajeni
zadavaciho fizeni.

Zadatel pred vyhlaSenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejim obsahem budou
prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané zadosti (viz ptiloha ¢. 11).

3.1.2 VOLBA ZADAVACIHO RIZENI

Pii zadavani vefejné zakazky se postupuje v zaddvacim fizeni podle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni,
s moznou vyjimkou v pfipadech vefejnych zakazek malého rozsahu, u nichz zadavéni
probiha dle vnitinich pravidel zadavatele (pfi dodrzeni zésady transparentnosti, rovného
zachazeni a zakazu diskriminace).

Nadlimitni a podlimitni vefejné zakdzky jsou zaddvany v otevieném fizeni, pfipadné pii
splnéni zdkonnych podminek ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni ¢i vyjimecné
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V jednacim fizeni bez uvefejnéni ¢i jiném zadavacim fizeni dle zakona. O druhu
zadéavaciho tizeni rozhoduje v souladu se zdkonem zadavatel.

3.1.3 PRIPRAVA ZADAVACICH PODMINEK

Poté, co Mezirezortni komise projednd aschvali zadost o thradu nakladi spojenych
s realizaci dila projekt doporuéi k realizaci a k zadani vefejné zakazky, predlozi Zadatel
(predkladatel) MPO ke kontrole podklady pro zpracovani zaddvaci dokumentace k zadani
vefejné zakazky na realizaci dila v odsouhlaseném rozsahu. Tyto podklady musi obsahovat
zejména:

- vymezeni predmétu vetejné zakazky;

- vymezeni pfedmétu veiejné zakazky prostiednictvim Klasifikace — popis stavebnich
praci z klasifikace a 10 mistny ¢iselny kod u CPV;

- vymezeni mista plnéni a pozadavky na dobu plnéni vefejné zakazky;

- projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (u vetejné zakazky na stavebni prace)
nebo jinou dokumentaci Kk realizaci vefejné zakazky (v ptipadé vefejné zakazky na
sluzby);

- prislusna rozhodnuti nebo obdobné doklady dle ptedpisi stavebniho prava nutné
k zahajeni stavby;

- specifikaci ptipadnych dalSich podkladii ¢i dokladd pro provedeni vetejné zakéazky
(v€. jejich dolozeni);

- soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér nebo polozkovy rozpocet
(u vetejné zakazky na sluzby), predkladany uchazeciim k ocenéni;

- ocenény a projektantem a zadatelem potvrzeny soupis stavebnich praci, dodavek
asluzeb s vykazem vymér nebo ocenény polozkovy rozpocet za ucelem stanoveni
pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky, pro zahdjeni zadavaciho fizeni lze pouZit
soupis praci €1 polozkovy rozpocet ne starSi 6 meésicl. V pfipad¢, ze pred zahdjenim
zadavaciho fizeni bude ocenény soupis praci starSi nez 6 mésicl, zajisti Zadatel
aktualizaci soupisu praci, a to na vlastni naklady;

- ptipadné dalsi zvlastni pozadavky k zahrnuti do zadévacich podminek ¢i realiza¢ni
smlouvy s dodavatelem (v¢etné zdtivodnéni);

- podminky spoluprace pravnické osoby a zhotovitele pro pohyb a pisobeni zhotovitele
na staveniSti (nejsou-li specifikovany v projektové dokumentaci) v€. ptipadného
spolupiisobeni pravnické osoby, pfipadné omezeni piistupu na misto plnéni a dalsi
podminky dle potieb zadatele (Pfiloha 12);

Po provedeni kontroly postoupi MPO podklady pro zpracovani zadavaci dokumentace
Ministerstvu  financi ke konecnému zpracovani zaddvaci dokumentace, zahajeni
zadavaciho ftizeni a zajisténi vybéru zhotovitele. Zadavatelem vefejné zakazky je MF.
Podrobnosti spoluprace mezi MPO a MF pii zadavani vetejnych zakazek jsou stanoveny
Vv ,Pravidlech spolupriace” Vv platném znéni. V pfipad¢ zadavani nadlimitnich
a podlimitnich vetejnych zakazek se postupuje podle ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sh.,
0 zadavani vetejnych zakazek, pii zadavani vefejnych zakdzek malého rozsahu je
postupovano dle vnitinich pravidel MF.

Zadatel pred vyhlaSenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejimZ obsahem budou
prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané zadosti (viz Priloha ¢. 11). V pripad¢, ze
zadost o thradu zahrnuje prace na odstranovani ekologickych skod i na majetku, ktery neni
Vv celém rozsahu ve vlastnictvi Zadatele, nybrz je ¢aste¢né také majetkem statu podle § 8
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zdkona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky ajejim vystupovani v pravnich
vztazich, musi byt smluvni stranou dohody i organizace, jejimz prostiednictvim vykonava
stat sva vlastnickd prava na daném majetku ve smyslu § 2 odst. 2 zakona ¢. 77/1997 Sb.,
0 statnim podniku (tzv. povinny subjekt). Obsahem takové trojdohody pak musi byt
i dohoda Zzadatele a povinného subjektu stran vlastnictvi pfedmétu dila (jednotlivych
stavebnich objekti).

3.1.4 VYBER ZHOTOVITELE

Hodnoceni aposouzeni splnéni kvalifikace pifi vybéru zhotovitele u nadlimitnich
a podlimitnich vetfejnych zakazek provadi hodnotici komise, jejiz slozeni je stanoveno
pfisluinym usnesenim vlady CR. Kompetenci rozhodnuti o vyméné fyzickych osob
vV komisich na zéklad¢ zadosti jednotlivych instituci, které maji v komisich své zastoupeni,
postoupila vlada na ministra/yni financi.

Komise hodnoti nabidky podle kritérii uvedenych v zadavaci dokumentaci.

Vybér zhotovitele praci provadi hodnotici komise. Komise hodnoti nabidky podle kritérii
stanovenych v zadavaci dokumentaci a posuzuje dle kvalifikacnich kritérii v zaddvaci
dokumentaci. MF ptid¢li vefejnou zakazku uchazeci, jehoz nabidka byla vyhodnocena jako
nabidka ekonomicky nejvyhodnéjsi nebo nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou.

3.1.5 UZAVRENI REALIZACNI SMLOUVY

MF uzavie s vybranym zhotovitelem smlouvu o dilo (dale jen realiza¢ni smlouvu) a zajisti
jeji uvetejnéni v Registru smluv.

3.2 VYBER SUPERVIZORA

Kontrolni ¢innost realizuje MF pribézné prostfednictvim svych pracovnikil. Zaroven miize
k provedeni kontrolnich praci zajistit smluvné jinou osobu — supervizora.

Pii zadavani vefejnych zakazek na supervizni ¢innost postupuje zadavatel podle ustanoveni
zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, nebo dle vnitini
metodiky MF. Rozsah a obsah kontrolni ¢innosti supervizora je volen s ohledem na rozsah
a slozitost dozorovanych praci.

Soucasné neni zhotovitelem podaného napravného opatfeni, ani jeho zadatelem a dale
osobou, ktera neni odpovédnym zastupcem firmy pro piedmét kontroly. Tyto osoby nesmi
spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem napravnych opatfeni ptimy pomér vlastnicky,
pracovni ¢i ptibuzensky pomeér.

Povinnosti supervizora pfi vykonu ¢innosti jsou uvedeny v piiloze €. 9.

V odivodnénych piipadech mize MF k doplnéni kontrolnich praci zadat zpracovani
specialnich znaleckych posudkd.
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4. ETAPA REALIZACE
4.1 ZAHAJENI A REALIZACE DILA

4.1.1 PREDANI STAVENISTE A ZAHAJENI PRACI

K piedani stavenisté vyzve zhotovitel stavebnika do 5 dnit od nabyti u€innosti realizacni
smlouvy. Stavebnik pieda stavenisté nejpozdéeji do 30 dnli od doruceni této pisemné vyzvy
zhotovitele. O piedani a prevzeti staveni$té sepise pravnicka osoba (stavebnik) a zhotovitel
ptfed zahdjenim stavebnich, resp. jinych ¢innosti na stavebnim pozemku pisemny protokol.

Zhotovitel zahaji prace Vvden, ktery bude uveden v pisemné vyzvé objednatele
(Ministerstva financi) zhotoviteli k zahajeni praci.

4.1.2 PRUBEH RESENI ZAKAZKY

Vlastni pribéh realizace dila se fidi obecné platnymi pifedpisy, zvlasté pak stavebnimi
pravnimi normami které mj. stanovuji pro zhotovitele nasledujici povinnosti:
- zhotovitel (véetné¢ poddodavatetelli) je povinen vést prikaznou primarni
dokumentaci — stavebni denik (Pfiloha ¢. 5)
- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby osobou, kterd ma pro
tuto Cinnost opravnéni podle zvlastnich pravnich piedpist a plni povinnosti ulozené
mu zejména § 153 stavebniho zakona;

Faktura¢ni doklady za provedené prace jsou zhotovitelem piedkladany MF v souladu
s podminkami realiza¢ni smlouvy av souladu s platnymi pravnimi ptedpisy urcujicimi
nalezitosti daniovych dokladu.

4.1.3 ZMENY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

V prubéhu realizace vetejné zakazky lze provadét zmény zavazku ze smlouvy, ato
vyhradn¢ v souladu s platnym zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

Néavrh na zménu zavazku ze smlouvy zpracuje a Gcastnikiim procesu piedlozi zhotovitel.
Navrh na zménu zdvazku ze smlouvy bude obsahovat:

1. Uvod
. ¢islo realiza¢ni smlouvy o dilo, identifikace dodavatele

2. Popis a divody navrhované zmény.

3. Identifikace ustanoveni zakona ZVZ, ptip. ujednani smlouvy o dilo, na zaklad¢
kterych 1ze zmé&nu provést.

4. Finan¢ni vycisleni hodnoty navrhované zmény a hodnoty cenového nartstu
a financ¢ni vycisleni vSech doposud schvalenych zmén a cenovych nartsti.

S. Popis vlivu navrhované zmény na dobu plnéni zakazky ptipadné navrh na zménu
doby plnéni.

Ministerstvo financi uzavie k jednotlivym zménam zavazku ze smlouvy dodatek ke
smlouvé, a to s prihlédnutim ke stanoviskim MPO, MZP supervize a zadatele, které spolu
s navrhem na zménu zévazku ze smlouvy predlozi zhotovitel.
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4.2 KONTROLNi A DOZOROVA CINNOST

4.2.1 TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA A AUTORSKY DOZOR

V souladu s § 161 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sh. je u stavby financované z vefejnych
prostiedkil, kterou provadi stavebni podnikatel jako zhotovitel, stavebnik povinen zajistit
technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby fyzickou osobou opravnénou podle
autorizacniho zakona. Zpracoval-li projektovou dokumentaci pro tuto stavbu projektant,
zajisti stavebnik dozor projektanta.

Technicky dozor stavebnika zajist'uje zadatel (pravnicka osoba) a naklady hradi z vlastnich
zdrojii. Tento dozor sleduje zejména, zda jsou prace provadény ucelné a efektivné
v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle technickych norem, pravnich
predpisi a prislusnych rozhodnuti orgdnt statni spravy. Kontrola probiha priabézne,
zpravidla po urcitych objektivné oddélitelnych castech nebo stupnich praci. Zhotovitel je
povinen vyzyvat zadatele a MF K prohlidce praci nejméné 5 pracovnich dni piedem.
Nedostavi-li se k prohlidce praci, mize zhotovitel pokracovat v dalsi realizaci praci.
Zvlastnimu reZzimu uvedenému v realizacni smlouvé podléhaji zejména prace, které¢ budou
Vv prubehu dal$iho provadéni stavby zakryty.

U staveb, unichz musi podle zakona ¢. 309/2006 Sb. pusobit koordinator bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordindtor), zajiStuje jeho urceni
Zadatel v pozici stavebnika. Naklady na koordinatora si hradi Zzadatel z vlastnich zdroja.
Dozor projektanta dohlizi na provadéni zaméru v souladu s dokumentaci pro provedeni
zaméru. Pfitom spolupracuje zejména se supervizorem, zadavatelem a stavebnikem
(technickym dozorem). Smérny rozsah ¢innosti autorského dozoru je uveden v pfisluSnych
metodickych standardech, vydavanych Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt
a technikli ¢innych ve vystavbé. Vykon autorského dozoru je obvykle sjednavan v ramci
vetejné zakdzky na zpracovani projektové dokumentace. Néklady na vykon autorského
dozoru (je-li podle stavebniho zakona povinny) zajiStuje Zadatel, anaklady hradi
z vlastnich zdrojt.

4.2.2 KONTROLNIi DNY

Pravidelna kontrola provadénych praci probiha na kontrolnich dnech (P¥iloha ¢. 6). Zadatel
organizuje pro kontrolu postupu realizace revitaliza¢nich opatieni a Cerpani finan¢nich
nakladt kontrolni dny pravidelné, v pribéhu realizace minimalné jednou za ctvrtleti, na
néZ vzdy zve zastupce:

- MF;

- MPO;

- MZP;

- poveéfenec kraje;

- zhotovitele;

- supervizora;

- ostatni GCastniky dotené ¢innosti, jako napf. té€zebni spolecnosti;

- v urCitych etapach téz pfislusné organy statni spravy (napi. stavebni ufad)

a samospravy.
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Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel ptfedklada pisemnou zpravu, kterou
obdrzi vSichni Gcastnici pfedem, nejméné 10 kalendainich dnii pfed konanim kontrolniho
dne.

4.2.3 ROCNI, ETAPOVA A ZAVERECNA ZPRAVA O PRUBEHU PRACI

Zpravy 0 prub¢hu praci zpracovava zhotovitel. Prace zhotovené v kalendarnim roce jsou
zhodnoceny Vv roéni zpraveé, etapy praci jsou zhodnoceny v etapové zpravé ana konci
realizace napravnych opatieni je nutné predlozit zavére¢nou zpravu (Ptiloha ¢. 8).

Pokud byly soucasti realizace revitalizacnich opatieni 1 geologické prace podlé€hajici podle
vyhlagky Ceského geologického ufadu & 368/2004 Sh., 0 geologické dokumentaci
registraci v GEOFONDU CR, je potieba geologické prace i jejich vysledky zaregistrovat.
Zhotovitel odpovidd za vlozeni vysledki do databdze SEKM. Veskera souvisejici
dokumentace (technickd, finan¢ni, administrativni apod.) musi byt fadné ulozena
u zadatele.

4.3 SUPERVIZNi CINNOST

Supervizor provadi kontrolni ¢innost v ¢asovém, vécném a finanénim rozsahu umérném
vyznamu a rozsahu kontrolovanych praci na lokalité a sestavuje 0 ni zpravy, které jsou
piedkladany zadateli, MF a zhotoviteli. Tyto zpravy jsou k dispozici i dot¢enym organtim,
které se ucastni pravidelné kontroly prib&hu praci (Pfiloha ¢. 9). Dale vydava potvrzeni
0 ucelnosti vynalozenych naklada (Ptiloha ¢. 7).

V zavislosti na smluvnim vécném a ¢asovém harmonogramu praci bude vykonavatelem
kontroly ptedavana MF adle okolnosti i zadateli a zhotoviteli dil¢i, etapova, zavérecna
a mimofadna zprava.

V piipadé jakychkoli pochybnosti o zavérech ¢i relevantnosti dil¢ich vysledkl supervize
miuze MF v zavaznych pfipadech pfezkoumat vySe uvedené vystupy supervize
prostiednictvim jiného subjektu ¢i odborné komise (odborna oponentura).
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5. ETAPA UKONCENI

5.1

UKONCENIi A PREDANI DILA

Zaveérecna faze procesu napravnych opatfeni probiha v téchto krocich:

zhotovitel pisemné oznami MF a zadateli imysl o piedani stavby nejméné 10 dni
pfedem a zadateli dolozi v souladu s uzavienou realiza¢ni smlouvou ke kontrole
doklady, z nichZ je patrné splnéni jeho smluvni povinnosti fadného provedeni dila
ve sjednaném rozsahu,

stavbu zhotovitel piedd zadateli formou protokolu o pfedani a prevzeti.
Ptredavajicim je zhotovitel, pfebirajicim je zadatel, dalsi subjekty pfitomny piejimce
(napf. supervize, MPO a dalsi) jsou ostatnimi ucastniky ptejimky;

od terminu pfedani a pfevzeti stavby zapo¢ne bézet zaruka za jakost;

na zéklad¢ oznameni zhotovitel vyhotovi zavére¢nou zpravu, v niz dolozi splnéni
podminek, které vydal stavebni ufad jako spravni orgén, a splnéni cili ndpravnych
opatfeni, a dale dolozi nasledujici podklady:

- geodeticka dokumentace (dokumentace skute¢ného provedeni stavby);

- geometricky plan, pokud je stavba predmétem evidence v Katastru
nemovitosti nebo stavbou dochazi k rozdéleni pozemku;

- zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu dila;

- osvédCeni a zpravy o individudlnich zkouskach zafizeni, vyhodnoceni
kvality;

- stavebni deniky;

- zpravy o provedenych vychozich revizi zatizeni;

- doklady o stanovenych nebo ujednanych zkouskach a zptsobilostech;

- doklady o ovéfovani pozadovanych vlastnosti vyrobkt a dalsi doklady
podle charakteru dila, ptip. stanovené ve stavebnim povoleni.

zhotovitel predlozi zavéreénou zpravu k posouzeni a stanovisku MPO, MF,
supervizi a zadateli. MF spolu s zadatelem a supervizi posoudi zpravu s dirazem na
plnéni projektovanych praci a vSech ustanoveni realizacni smlouvy a pifipadné
podminek spoluprace;

zhotovitel ve spolupraci se zadatelem svola po obdrzeni stanovisek od vsSech
uvedenych stran a po dohodé¢ s MF zavérecny kontrolni den, na kterém bude
zaverecna zprava o provedenych revitalizacnich opatienich projednéna;

zavérecny kontrolni den mlze probehnout soucasné s predanim a pievzetim stavby
nebo pozdéji (dle realizacni smlouvy)

schvélenim zavére¢né zpravy bude celé dilo povazovéano za ukonceng;

Vv ptipadé, ze se jedna o stavbu, kterou lze uzivat jen na zakladé kolauda¢niho
rozhodnuti, zadatel zazadd pfisluSny stavebni ufad o vydani kolauda¢niho
rozhodnuti;

vlastnikem novych movitych véci a nemovitosti se Stane zadatel, a to pfimo od
samého pocatku realizace stavby;
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vlastnikem dila k tzv. soucastem véci dle § 120 odst. 1 ob¢. zak. (napf. trvalé
porosty, melioracni zatizeni) je zadatel od pocatku (tzn. po fyzickém spojeni véci
S pozemkem);

zadatel, ktery nabude dilo do svého vlastnictvi, nema narok na uhradu néklada
spojenych s budoucim provozem dila (¢asti);

MF vypracuje zavéreCnou informaci o ukonCeni akce néapravnych opatieni
a predlozi ji mezirezortni komisi;

jde-li 0 nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti, je cely proces ukoncen
zapisem do katastru nemovitosti, a to zdznamem formou ohlaseni, neméni-li se
vlastnik nemovitosti a u novych staveb nebo vkladem v ptfipadé zmény vlastnika
nemovitosti.

po ukonceni prevodu zhotoveného dila do vlastnictvi zadatele zadatel prevedeny
majetek v souladu se zak. ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, jeho provadécimi
vyhlaskami a ucetnimi standardy oceni a zavede do svého ucetnictvi.
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6. PREVOD ZHOTOVENEHO DIiLA

6.1

MAJETKOPRAVNI ASPEKTY

Majetkopravni pievody zhotoveného dila jsou dle smérnice zabezpeceny:

1.

2.

4.

6.2.

Cestnym prohlagenim statutarniho zastupce Zadatele o pievzeti dila po jeho
dokonceni do svého vlastnictvi, vcetné¢ dokladu o tomto pievzeti do svého
vlastnictvi ptisluSnym organem; (viz bod 3.1.1. Podavani a schvalovani zadosti
0 thradu nakladd na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod, odr. 17);

Dohodou mezi zadatelem a MF v niz mj. bude zavazek pievzeti dila po jeho
dokonceni zadatelem (viz bod 3.1.1. Podavani a schvalovani zadosti o thradu
nakladu na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod — Ptiloha ¢. 11);
Uzivanim stavby na zakladé kolaudac¢niho rozhodnuti (viz bod 5.1. Ukonceni
a predani dila);

Zapisem do katastru nemovitosti V piipadé¢ vzniku novych staveb podléhajicich
evidenci v katastru nemovitosti (viz bod 5.1. Ukonceni a pfedani dila).

DANOVE ASPEKTY

Z pohledu danovych dopadt 1ze konstatovat, ze pokud bude majetek pirevadén:

a)

b)

uzemnim samospravnym celkim, tedy obcim ¢i krajim — potom problém
S vypofadanim danové povinnosti vztahujici se knové vzniklému majetku
Vv souvislosti s realizaci projektu dle tohoto Programu nevznikne, nebot’ podle § 2
a 3 zékona ¢. 243/2000 Sb., o rozpoc¢tovém urceni vynosi neékterych dani izemnim
samospravnym celklim a nékterym statnim fondim (zdkon o rozpoctovém urceni
dani), je danovym pfijmem rozpo¢tu obce ¢i kraje mimo jiné dan z pifijmi
pravnickych osob v ptipadech, kdy poplatnikem dané je ptislusna obec ¢i kraj;

tézebnim spolecnostem a statnim podniklim sana¢niho charakteru — potom plati
obecna pravidla pro zdanéni dani z pfijmi pfi nabyvani majetku. V ptipad¢, kdy
prace souvisejici s vlastni sanaci a rekultivaci nefeSily odstranéni nasledki tézby,
kterou v dané lokalité v disledku smluvnich ¢i danovych zavazki byla povinna nést
dané téZebni spolecnost (nebo jeji pravni nastupce), pak se zdanéni tyka az hodnoty
nového majetku vzniklého na daném uzemi.

7. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smérnice nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho schvaleni mezirezortni komisi.
Schvalenim této smeérnice se ruSi smérnice KfteSeni ekologickych $kod v ramci
odstraiiovani starych ekologickych Skod vzniklych pted privatizaci hnédouhelnych téZebni
spole¢nosti v Usteckém a Karlovarském kraji z biezna 2018.
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