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Prilohac. 7
Kontrolni dny
Organizace a fib¢h kontrolniho dne:

- prezence &astniki a podpis prezemi listiny;

- prohlidka lokality;

- astni informace fedkladatele o @béhu praci, ¥etre kontroly plreni zawra
piedchoziho kontrolniho dne;

- astni informace zhotovitele oii¢hu praci;

- stanovisko supervize, FNM, spravniho organu st&émiavy a ostatnich
Gcastnika kontroly (moznost schvéleni metodické&m projektu);

- diskuse;

- zawry a terminy;

- zapis s uvedenimfijpominek, pozadavk a stanovisek ziastrénych stran,
zapis vypracovavarpdkladatel.

Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotoviteesci pedkladatele fedklada
pisemnou zpravu v dopameném minimalnim rozsahu 10 stran v torieneni:

- srovnani projektovanéh@asového a finamiho harmonogramu praci se
skute&nosti;

- struina charakteristika lokality (pouze pro prvni zprawi dalSich uveést jen
nové skuteénosti, gehledné a vystizné informace k aktualnimu stavicipra
(tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem napravnyphieni od posledniho
kontrolniho dne a od 2atku akce;

- rozsah provedenych praci v obdobi od poslednihdrédmiho dne, vetns
relace planovanych a vynaloZzenych nakladtleréni dle jednotlivych staveb
¢i technologii;

- shoda, pipadné odchylky od &ného, ¢asového a finamiho planu praci
(sitového grafu), navrh na optimalizaci dalSiho postspgedpokladanymi
dopady;

- piehled o pitbézZnémcerpani finatnich prostedki od posledniho kontrolniho
dne a od zahajeni sanacé&ereni dle jednotlivych staveb;

- planované prace na dalSi obdobi (techni¢kgo\, financtng);

- piipadny navrh op#&ni — pozadawk k orgamim statni spravy (zemy ¢i
doplréni rozhodnuti apod.);

- piipadny navrh op#&tni — pozadavkna FNM a obvodni kigsky (rad.

Zprava je owiena a podepsana statutarnim zastupcem neb&emgwn zastupcem
predkladatele a zhotovitele praci.



